POSEBNE GRADBENE UZANCE

	 SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba uzanc

1.

S posebnimi gradbenimi uzanci se urejajo razmerja med naročniki

in izvajalci del (v nadaljnjem besedilu: pogodbeniki) pri

izvajanju del na gradbenih objektih.

2.

Posebne gradbene uzance se uporabljajo, če so pogodbeniki

privolili v njihovo uporabo.

Šteje se, da so pogodbeniki privolili v uporabo uzanc, če ni s

pogodbo o izvajanju del na gradbenih objektih (v nadaljnjem

besedilu: pogodba) njihova uporaba v celoti ali v deloma

izključena.

Načelo poštenosti in vestnosti

3.

Poštenost in vestnost sta osnovna načela, ki ga morajo spoštovati

pogodbeniki pri izvajanju del na gradbenih objektih.

Izpolnitev obveznosti

4.

Pogodbenik je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s

pazljivostjo, ki se zahteva v poslovnih razmerjih (pazljivost

dobrega gospodarstvenika).

5.

Pogodbenik ne more zahtevati od drugega pogodbenika, da izpolni

obveznosti, če je sam ni izpolnil ali je ni pripravljen

izpolniti, razen če ni v pogodbi drugače določeno.

6.

Pogodbeniki si morajo prizadevati uresničiti smotre, ki so si jih

s pogodbo postavili.

Pogodbenik, ki trpi posledice neizpolnitve kakšne obveznosti,

mora ukreniti vse, kar je potrebno in možno, da bi morebitno

škodo spravili na najmanjšo mero. Če ne ravna tako, more

zahtevati od drugega pogodbenika le povračilo tiste škode, ki se

ji ni mogel izogniti.

7.

Pogodbeniki so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti v predvidenih

rokih.

Če pogodbenik ne izpolni svoje obveznosti v predvidenem roku, mu

lahko določi drugi pogodbenik primeren poznejši rok za njeno

izpolnitev.

Primeren poznejši rok se ne določi v primeru, v katerem gre za

obveznost, ki se po svoji naravi mora izpolniti v predvidenem

roku, če so pogodbeniki določili, da predvideni rok ne bo

spremenjen in če je posamezni pogodbenik obvestil drugega

pogodbenika, da svoje obveznosti ne more ali ne bo izpolnil.

Obveščanje

8.

Pogodbenik je dolžan pravočasno obvestiti drugega pogodbenika o

dejstvih, katerih nastanek vpliva na izpolnitev pogodbe, kot so

ovire pri izpolnitvi pogodbe, spremenjene okoliščine ipd.

Obvešča se pismeno.

Obvešča se lahko tudi z vpisom v gradbeni dnevnik, vendar samo,

če je drugi mogel ali bi moral biti seznanjen z vpisom.

Obvestila, ki niso dana pismeno ali niso vpisana v gradbeni

dnevnik, nimajo pravnega učinka.

Določanje pojmov (definicije)

9.

V teh uzancah uporabljeni izrazi imajo tale pomen:

1) naročnik je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem,

naročil izvajanje del, ki so predmet pogodbe;

2) izvajalec je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z naročnikom,

prevzel obveznost, da bo izvedel dela, ki so predmet pogodbe;

3) z deli na gradbenih objektih je mišljeno izvajanje gradbenih,

montažnih, inštalaterskih in dovrševalnih del, kakor tudi

vgrajevanje priprav, naprav in opreme na novih in obstoječih

objektih ali njihovih delih;

4) gradbeni objekti so: stavbe, jezovi, mostovi, predori,

vodovodi, kanalizacije, ceste, železniške proge, vodnjaki in

druge zgradbe, ki so zaokrožena funkcionalna celota;

5) presežna dela so količina izvedenih del, ki presegajo

pogodbene količine del;

6) manjkajoča dela so negativni odmiki izvedenih del glede na

pogodbene količine del;

7) nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa

se morajo izvesti;

8) poznejša dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso

nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo;

9) gradbišče je zemljišče, na katerem se izvajajo dela, in

zemljišče, ki ga izvajalec rabi za izvajanje del;

10) za primeren rok se šteje rok, v katerem je mogoče po rednem

poteku stvari izpolniti obveznost, za katero gre v konkretnem

primeru.

Računanje v dnevih določenih rokov

10.

Če so roki za izpolnitev obveznosti določeni v dnevih, se

računajo koledarski dnevi.

II - SESTAVNI DELI POGODBE

11.

Sestavni deli pogodbe so:

1) tehnična dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in

opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet

pogodbe;

2) posebni in drugi pogoji naročnika, ki so določeni v pogodbi.

Dokumentacijo in podatke iz prvega odstavka te uzance je naročnik

dolžan izročiti izvajalcu pred začetkom izvajanja del.

12.

Načrt dinamike del je sestavni del pogodbe, če pogodbeniki tako

določijo.

Načrt dinamike del je časovni program izvajanja del.

Načrt dinamike del določijo pogodbeniki sporazumno. Vsak

pogodbenik trpi stroške, ki jih je imel pri tem.

III - PROUČEVANJE IN SPREMEMBA TEHNIČNE

DOKUMENTACIJE

Proučevanje tehnične dokumentacije

13.

Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno proučiti tehnično

dokumentacijo, po kateri naj se izvajajo pogodbena dela, in od

naročnika pravočasno zahtevati pojasnilo o nezadostno jasnih

podrobnostih.

Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je

dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da

bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri izvajanju

del.

Naročnik je dolžan ravnati po zahtevah izvajalca ter mu v

primernem roku in pismeno dati zahtevano pojasnilo tehnične

dokumentacije.

Naročnik ni obvezen dajati pojasnil tehnične dokumentacije, če

dokumentacijo izdeluje ali zagotavlja izvajalec.

Sprememba tehnične dokumentacije

14.

Izvajalec nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije.

Če opazi v tehnični dokumentaciji pomanjkljivosti ali meni, da jo

je treba spremeniti, da bi bila boljša, ali iz drugih razlogov,

je dolžan o tem pravočasno obvestiti naročnika.


	Če pomanjkljivosti, ki jih je opazil v tehnični dokumentaciji,

ogrožajo varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, promet ali

sosedne objekte, mora izvajalec ustaviti izvajanje del, dokler

pomanjkljivosti niso odpravljene in ukreniti kar je treba, da se

odpravijo.

15. člen

Naročnik ima pravico spremeniti tehnično dokumentacijo, na

podlagi katere se izvajajo dela.

Če se tehnična dokumentacija spremeni, se ustrezno spremenijo

pogodbena cena, rok za izvajanje del in drugi deli pogodbe, na

katere vplivajo njene spremembe.

Če se zaradi spremembe tehnične dokumentacije bistveno spremenijo

pogoji za izpolnitev pogodbe, ima izvajalec pravico zahtevati

spremembo pogodbe, kakor tudi od nje odstopiti.

Stroški spremembe tehnične dokumentacije

16.

Stroške in povračilo škode, ki nastanejo s spremembo ali odpravo

pomanjkljivosti tehnične dokumentacije, trpi naročnik.

Če je tehnično dokumentacijo izdelal ali zagotovil izvajalec,

trpi stroške in povračilo škode, ki nastanejo z odpravo

pomanjkljivosti dokumentacije, izvajalec.

Projekt izvedenih del

17.

Projekt izvedenih del so risbe in izračuni opravljenih sprememb

in dopolnitev tehnične dokumentacije in dejansko izvedenih del na

podlagi teh sprememb in dopolnitev.

Projekt izvedenih del izroči izvajalec naročniku po končanih

delih oziroma ko se pogodba razdre.

IV - ODMIK OD PREDMETA POGODBE

18.

Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti na način in v rokih,

ki so določeni v pogodbi, predpisih in pravilih stroke.

Za pogodbena dela po prvem odstavku te uzance se štejejo tudi

presežna dela.

19.

Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika izvesti

nepredvidena dela.

Ne glede na prvi odstavek te uzance lahko izvajalec tudi brez

poprejšnjega naloga naročnika izvede nepredvidena dela, ki so

nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in

normalne uporaba zgrajenega objekta ali da se prepreči nastanek

škode, če zaradi nujnosti ali drugih opravičenih vzrokov nima

možnosti, da bi zanje zahteval od naročnika poprej nalog. Pri tem

se sme izvajalec odmakniti od tehnične dokumentacije, na podlagi

katere izvaja dela. V tem primeru je izvajalec dolžan nemudoma

obvestiti naročnika o nepredvidenih delih, ki jih je izvedel ali

jih še izvaja, in o vzrokih, ki so jih povzročili.

20.

Naročnik je dolžan izvajanje nepredvidenih del odstopiti

izvajalcu, drugemu pa jih sme odstopiti le, če jih izvajalec noče

ali jih ne more sploh ali pravočasno izvesti.

21.

Naročnik je dolžan izvajanje poznejših del ponuditi izvajalcu,

preden jih odstopi drugemu.

Izvajalec lahko izvajanje poznejših del prevzame ali odkloni.

V - CENE

Določanje cene

22.

Cene za dela se določajo tako, kot je določeno v naročnikovih

pogojih za predložitev ponudbe in sklenitev pogodbe o zadevnih

delih.

Cene se določijo za mersko enoto del, ki so predmet pogodbe (cena

za enoto), kakor tudi v skupnem znesku za vrednost vsega objekta

ali njegovega dela ali določenih del.

Cena za enoto se določa za mersko enoto objekta ali za mersko

enoto posamezne vrste ali faze del.

Cena za enoto velja tudi za presežna oziroma manjkajoča dela, če

ne presegajo 10% pogodbenih količin del.

Spremembe cene zaradi spremenjenih okoliščin

23.

Vsak pogodbenik ima pravico zahtevati spremembo pogodbene cene,

če nastopijo izredni dogodki, ki vplivajo na njeno višino.

Izredni dogodki so okoliščine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni

bilo mogoče predvideti, ob nastanku pa se jim ne izogniti, niti

odvrniti njihovega učinka.

Za izredne dogodke se štejejo zlasti:

1) ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;

2) sprememba cen za material in storitve drugih na trgu;

3) sprememba življenjskih stroškov;

4) pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila

predvidena s tehnično dokumentacijo.

24.

Zaradi spremenjenih cen za material in storitve drugih na trgu,

sme pogodbenik zahtevati spremembo cene:

1) če se cene za posamezne vrste materiala oziroma storitev

spremenijo za več kot 5%, ali

2) če skupna sprememba cen za vse vrste materiala in storitev

znaša več kot 3%, ali

3) če se s skupno spremembo cen za material in storitve spremeni

cena pogodbenih del za več kot 2%.

25.

Sprememba pogodbene cene zaradi porasta ali zmanjšanja

življenjskih stroškov se lahko zahteva, če se življenjski stroški

spremenijo za več kot 5%.

Sprememba življenjskih stroškov se ugotavlja po podatkih

pristojnega organa za statistiko.

Razlika v ceni se obračuna tako, da se na vrednost vseh, v

obračunski dobi izvedenih del na objektu, uporabi odstotek

udeležbe kosmatih osebnih dohodkov in terenskih dodatkov v

skupnem prihodku organizacij združenega dela iz posameznih

gradbenih panog iz prejšnjega leta. Na tako dobljeni znesek

kosmatih osebnih dohodkov in terenskih dodatkov se uporabi

odstotek porasta oziroma zmanjšanja življenjskih stroškov.

Terenski dodatki se ne upoštevajo, če se dela izvajajo v kraju, v

katerem je sedež izvajalca.

Obračunska doba iz tretjega odstavka te uzance je šest mesecev,

če ni drugače dogovorjeno.

26.

Če so izpolnjeni pogoji za spremembo dogovorjene cene zaradi

spremenjenih okoliščin, obsega razlika v ceni znesek, ki presega

odstotke iz uzanc 24 in 25, in polovico zneska, ki je v mejah

omenjenih odstotkov.

Vpliv zamude na spremembo cen

27.

Pogodbenik ne more zahtevati spremembe cene zaradi spremenjenih

okoliščin, ki so nastale po preteku roka, določenega za

izpolnitev njegove obveznosti, razen, če je za zamudo kriva druga

pogodbena stran.

Ne glede na prvi odstavek te uzance se lahko zahteva sprememba

pogodbene cene, če gre za spremenjene okoliščine, ki bi nastopile

kljub temu, da je bila pogodbena obveznost izpolnjena v

predvidenem roku.

Vpliv klavzule o nespremenljivosti cen

28.

Če je s pogodbo dogovorjeno, da se zaradi spremenjenih okoliščin

cena ne bo spremenila, se sme zahtevati sprememba pogodbene cene,

če se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več

kot 10%.


	V primeru iz prvega odstavka te uzance se sme zahtevati samo

razlika v ceni, ki presega 10%.

Vpliv prejetega predujma na pogodbeno ceno

29.

Če je s pogodbo dogovorjeno, da se da izvajalcu predujem ali del

predujma za nabavo materiala, ne more ta zahtevati spremembe cene

zaradi spremenjene cene za material, če je mogel s prejetim

predujmom izključiti, da bi spremenjena cena za material vplivala

na pogodbeno ceno.

Vpliv kakovosti materiala na pogodbeno ceno

30.

Če uporabi izvajalec brez poprejšnjega soglasja naročnika

materiala boljše kakovosti, kot je v pogodbi dogovorjeno, se more

cena za dela na tej podlagi spremeniti le s privolitvijo

naročnika.

31.

Naročnik, ki je sprejel izvedena dela, ima pravico do

sorazmernega zmanjšanja cen, če je kakovost uporabljenega

materiala ali izvedenih del slabša od pogodbene. Pravico do

sorazmernega zmanjšanja cene ima naročnik tudi v primeru

neestetskega videza objekta oziroma izvedenih del, če je to

posledica izvajalčevega odmika od tehnične dokumentacije brez

soglasja naročnika. Znesek zmanjšanja cene določita sporazumno

naročnik in izvajalec.

Vpliv presežnih in manjkajočih del in nepredvidenih

del na ceno, določeno v skupnem znesku

32.

V skupnem znesku določena cena, se ne spremeni zaradi nastalih

presežnih ali manjkajočih del.

33.

V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednosti

nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe

vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti. Za druga

nepredvidena dela se določi cena pozneje s pogodbo.

Določba "ključ v roke"

34.

Določba "ključ v roke" in podobni izrazi v pogodbi pomeni, da

obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in

presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na

pogodbeno ceno.

Določba "ključ v roke" ne izključuje spremembe pogodbe cene

zaradi spremenjenih okoliščin in ne plačila poznejših del.

Cena za poznejša dela

35.

Pogodbena cena ne obsega vrednosti poznejših del.

Cena za poznejša dela se določi s pogodbo o izvajanju poznejših

del.

VI - ROKI ZA IZVAJANJE DEL

36.

Z roki za izvajanje del so mišljeni po teh uzancah tudi roki za

dovršitev posamezne njihove faze, ki so določeni v načrtu

dinamike del, če sta pogodbenika tako določila.

37.

Rok za izvajanje del teče od uvedbe izvajalca v posel, če ni s

pogodbo drugače dogovorjeno.

38.

Če rok za začetek del ni določen, je izvajalec dolžan začeti dela

takoj po uvedbi v posel.

O začetku del je izvajalec dolžan obvestiti naročnika.

39.

Če izvajalec ne začne del v roku, ki je določen s pogodbo,

oziroma takoj po uvedbi v posel, mu mora naročnik pustiti

primeren poznejši rok za začetek del.

Če ne začne izvajalec z deli niti v roku iz prvega odstavka te

uzance, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca

povračilo škode.

Ukrepi za pospešitev del

40.

Če je opravičeno dvomiti, da bodo dela izvedena v pogodbenem

roku, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, naj ukrene,

kar je treba, da ustrezno pospeši dela in jih uskladi z

dogovorjenim načrtom gradnje.

Koordiniranje del

41.

Če naročnik odstopi izvajanje del na istem objektu dvema ali več

izvajalcem, mora koordinirati njihovo delo glede rokov za

izvršitev teh del.

Podaljšanje rokov

42.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje

del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker

naročnik izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

Rok se podaljša ustrezno trajanju ovire po prvem odstavku te

uzance, s pristavkom, da se podaljša tudi za čas, ki je potreben

za ponovni začetek del in za morebitno premaknitev del v manj

ugoden letni čas.

Za vzroke, zaradi katerih se po prvem odstavku te uzance lahko

zahteva podaljšanje rokov, se štejejo zlasti:

1) naravni dogodki (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme,

nenavadno za letni čas in za kraj, v katerem se dela izvajajo

ipd.);

2) ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;

3) pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila

predvidena s tehnično dokumentacijo;

4) zamuda pri uvedbi izvajalca v posel;

5) ravnanje naročnika iz uzance 70;

6) zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti,

ki ga je ta določil;

7) nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni

vedel, niti je mogel vedeti, da se morajo izvesti;

8) presežna dela, ki presegajo 10% pogodbenih količin del.

Zamuda izvajalca

43.

Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih

okoliščin, ki so nastopile po preteku roka za izvajanje del.

Ne glede na prvi odstavek te uzance lahko izvajalec zahteva

podaljšanje roka za izvajanje del, če gre za spremenjene

okoliščine, ki bi nastopile kljub temu, da so bila dela izvedena

v predvidenem roku.

Predložitev zahteve za podaljšanje roka

44.

Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku

brž ko zve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.

VII - UVEDBA IZVAJALCA V POSEL

45.

Z uvedbo izvajalca v posel je mišljena izpolnitev tistih

obveznosti naročnika, ki brez njihove predhodne izpolnitve

začetek del dejansko ni mogoč ali pravno ni dovoljen.

Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:

1) izročitev gradbišča, s čimer je odvisno od predmeta pogodbe

mišljena:


	- zagotovitev parcele ali dela parcele, na kateri se bodo

izvajala pogodbena dela, z zaznamovanimi črtami, osmi in

višinskimi točkami in njena izročitev izvajalcu;

- zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na gradbišče;

2) izročitev tehnične dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v

potrebnem številu izvodov;

3) izročitev gradbenega dovoljenja izvajalcu;

4) zagotovitev sredstev za financiranje gradnje objekta in

sredstev za plačilo obveznosti po sklenjeni pogodbi in dajanje

dokazov o tem.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to

ugotovi v gradbenem dnevniku.

46.

Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je določen v pogodbi.

Če naročnik ne uvede izvajalca v posel v dogovorjenem roku, mu

lahko izvajalec določi poznejši rok za izpolnitev te obveznosti.

Če naročnik niti v roku iz drugega odstavka te uzance ne uvede

izvajalca v posel, lahko izvajalec pogodbo razdre.

47.

Rok za uvedbo izvajalca v posel se podaljša, če je bila redna

izpolnitev obveznosti naročniku onemogočena zaradi višje sile.

Rok se podaljša za toliko časa, kolikor je trajal učinek višje

sile in kolikor je potrebno za odpravo njenih posledic.

VII - ODSTOPITEV DEL DRUGEMU

48.

Izvajalec lahko izvajanje posameznih pogodbenih del odstopi

drugemu.

49.

Izvajalec izbere tistega, ki mu odstopi izvajanje del.

50.

Odstopitev del drugemu ne vpliva na pravna razmerja med

naročnikom in izvajalcem in njune medsebojne pravice in

obveznosti.

IX - POGODBENA KAZEN

51.

Če je s pogodbo predvidena pogodbena kazen, ni pa določeno, v

katerih primerih se plača, se šteje, da je kazen dogovorjena za

primer neredne izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Višina pogodbene kazni

52.

Pogodbena kazen znaša 1 promila skupne dogovorjene cene del za

vsak dan zamude, če se dela ne dovršijo v predvidenem roku, z

omejitvijo, da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 5%

skupne cene del.

Osnova za obračun pogodbene kazni

53.

V skupno pogodbeno ceno del se ne všteva vrednosti prej

dovršenega in izročenega dela objekta, ki pomeni ekonomsko-

tehnično celoto in se lahko kot takšen samostojno uporablja. Na

vrednost takega dela objekta se pogodbena kazen obračunava

posebej, če so za to izpolnjeni pogoji.

Rok, do katerega se obračunava pogodbena kazen

54.

Pogodbena kazen se obračunava do sprejema in izročitve objekta

oziroma dela objekta, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in se

lahko samostojno uporablja.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je

bil ta sprejet in izročen, se pogodbena kazen obračunava do

začetka uporabe.

Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni

55.

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva

najpozneje do konca dokončnega obračuna.

Razmerje med pogodbeno kaznijo in povračilom škode

56.

Če presega škoda, ki jo je utrpel pogodbenik-upnik zaradi neredne

izpolnitve pogodbenih obveznosti po pogodbeniku-dolžniku, znesek

pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg pogodbene kazni

povračilo škode, kolikor presega pogodbeno kazen. Pač pa upnik ne

more zahtevati povračila škode in pogodbene kazni, razen če je

tako določeno v pogodbi.

Oprostitev dolžnika plačila pogodbene kazni

57.

Dolžnik je oproščen plačila pogodbene kazni, če je prišlo do

neizpolnitve ali neredne izpolnitve pogodbene obveznosti zaradi

vzroka, za katerega ni odgovoren.

X - PLAČANJE

Začasne in končne situacije

58.

Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih situacij in končnih

situacij.

Čas plačila predujma

59.

Če je dogovorjen predujem, ni pa določen rok za izplačilo, se

plača predujem pred začetkom izvajanja pogodbenih del.

Obračunavanje predujma

60.

Izvajalec začne vračati predujem, ko denarni znesek izstavljenih

začasnih situacij doseže 50% pogodbene cene.

Prejeti predujem se vrača postopoma sorazmerno s prejetim

predujmom in vrednostjo dogovorjenih toda neizvršenih del.

Izstavitev situacije

61.

Začasne situacije in končna situacija se izstavijo na podlagi

izvedenih količin pogodbenih del in pogodbenih cen.

S situacijami se prikažejo dela na način in po specifikaciji, ki

je dana v tehnični dokumentaciji.

Z začasnimi situacijami se obračunava vrednost del, izvedenih med

gradnjo.

62.

Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca.

Začasna situacija se pošlje naročniku v primernem roku po izteku

dobe, na katero se nanaša.

Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po

opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Začasne situacije in končna situacija vsebujejo podatke o

količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del,

prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na

podlagi izstavljene situacije.

Izplačilo na podlagi situacije

63.

Na podlagi začasne situacije se opravi izplačilo v osmih dneh od

dneva njenega prejema, na podlagi končne situacije pa v 15 dneh

od dneva njenega prejema.

Če naročnik izpodbija del prejete situacije, plača nesporni

znesek v roku iz prvega odstavka te uzance.




	64.

Naročnik lahko izpodbija začasne situacije glede cene, količine

in vrste izvedenih del.

O spornem znesku in razlogih izpodbijanja mora naročnik obvestiti

izvajalca v roku, ki je določen za plačilo na podlagi situacije.

65.

Overitev situacije po naročniku ni pogoj za plačilo na njeni

podlagi.

Zadrževanje dela cene

66.

Naročnik ima pravico zadržati sorazmerni del cene za odpravo

pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi del.

67.

Če je s pogodbo določeno, da bo naročnik zadržal del cene kot

zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, ni pa določeno katerih

pomanjkljivosti, se šteje, da je z zadržanim zneskom zavarovana

odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi

del.

68.

Zadržani del cene lahko uporabi naročnik za odpravo

pomanjkljivosti na izvedenih delih, če jih izvajalec na pismeni

poziv naročnika v primernem roku ne odpravi.

69.

Zadržani znesek oziroma njegov neporabljeni del izplača naročnik

izvajalcu v osmih dneh od dneva sprejema in izročitve del oziroma

takoj po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in

izročitvi.

XI - ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

Primeri, v katerih se lahko ustavijo dela

70.

Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi

naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega

ravnanja izvajanje del znatno otežkočeno.

Za  ravnanje naročnika po prvem odstavku te uzance se štejejo

neizpolnitev ali neredna izpolnitev njegovih obveznosti, kot so

odprava pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, na podlagi

katere se izvijajo dela, izplačilo predujma in izplačilo začasne

situacije.

Izvajalec sme ustaviti dela zaradi neizpolnitve obveznosti

naročnika šele, ko preteče primeren rok, ki ga je pustil

naročniku za izpolnitev obveznosti.

Nadaljevanje ustavljenih del

71.

Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del, ko prenehajo

ovire, zaradi katerih so bila dela ustavljena.

Zavarovanje ustavljenih del

72.

Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan že izvedena dela zavarovati

pred propadanjem samo z ukrepi, ki so nujni. Poleg tega mora

gledati, da so stroški v zvezi s tem čim manjši.

Stroški zavarovanja izvedenih del in druge izdatke, ki jih je

imel izvajalec s tem v zvezi, trpi naročnik. Izvajalec trpi te

stroške in izdatke le, če je sam odgovoren za ustavitev del.

Povrnitev škode

73.

Pogodbenik, ki je odgovoren za ustavitev del, je dolžan drugemu

pogodbeniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi ustavitve

del. Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.

Obvestilo

74.

Izvajalec je dolžan naročniku takoj obvestiti o okoliščinah, ki

onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del, svojih

ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po

prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del ustavljeno.

XII - KAKOVOST DEL IN MATERIALA

Pravilnost tehničnih rešitev

75.

Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preizkusiti

pravilnost tehničnih rešitev v tehnični dokumentaciji in

naročnika opozoriti na napake, ki jih opazi.

Kakovost materiala

76.

Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material in opremo, ki

ustrezata predpisani ali pogodbeni kakovosti. Če je potrebno,

mora izvajalec opraviti ustrezne preizkušanja materiala.

Če metode preizkušanja materiala niso določene z tehnično

dokumentacijo ali tehničnimi predpisi, jih določi izvajalec.

Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

77.

Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali

ugotovljene pomanjkljivosti materiala in opreme, ki sta

predvidena s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala in

opreme, ki ju je naročnik nabavil ali izbral.

Material in opremo iz prvega odstavka te uzance sme izvajalec

vgraditi le, če naročnik kljub njegovemu opozorilu na

pomanjkljivosti to zahteva, in če njuna vgraditev ne ogroža

trdnosti objekta, življenja ljudi, sosednih objektov, prometa in

okolice.

78.

Izvajalec je odgovoren, če uporabi material in opremo, ki ne

ustrezata pogodbeni ali predpisani kakovosti, razen v primeru iz

drugega odstavka uzance 77.

Posledice nekakovostnega dela in materiala

79.

Če izvajalec ne izvaja del po dogovorjeni tehnični dokumentaciji,

tehničnih predpisih in standardih, ter po rezultatih lastnih

preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati

ustavitev nadaljnjega izvajanja del oziroma zahtevati spremembo

materiala ali uporabo materiala in opremo ustrezne kakovosti. Če

je na ta način postala vprašljiva varnost objekta, življenja

ljudi ali sosednih objektov, ima naročnik pravico zahtevati od

izvajalca, da poruši izvedena dela in na svoje stroške znova

izvede dela na način, ki je določen v pogodbi.

Kontrola kakovosti

80.

Izvajalec je dolžan dati dokaze o kakovosti uporabljenega

materiala in opreme ter izvedenih del in naročniku omogočiti

kontrolo.

Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala in opreme se

dokončno oceni ob sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Če kontrola naročnika zahteva odkrivanje posameznih del ali

odpiranje odprtin, je izvajalec dolžan to omogočiti.

Stroške kontrole trpi naročnik. Stroški kontrole obsegajo tudi

odkrivanje del, odpiranje odprtin in popravila oziroma vrnitev

del v stanje, v katerem so bila pred kontrolo.

Ne glede na četrti odstavek te uzance trpi stroške kontrole

izvajalec, če ni naročniku omogočil, da pravočasno kontrolira

izvedena dela in uporabljen material in opremo in so zaradi tega

ob poznejši kontroli nastali stroški, ki jih sicer ne bi bilo.

81.

Vse ugotovitve kontrole izvajalca in kontrole naročnika se

vpišejo v gradbeni dnevnik.

Če se ugotovitve kontrole izvajalca ne ujemajo z ugotovitvami

kontrole naročnika, se opravi skupna poznejša kontrola. Stroški

skupne poznejše kontrole gredo v breme pogodbenika, katerega

ugotovitve se niso potrdile.


	Odprava pomanjkljivosti

82.

Če izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi

naročnika in ne odpravi pomanjkljivosti na izvedenih delih, lahko

naročnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povračilo škode,

ki je nastala zaradi nekvalitetno izvedenih del in zaradi tega,

ker se je pogodba razdrla.

Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so

bile ugotovljene pri tehničnem pregledu ter sprejemu in izročitvi

izvedenih del, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti

komu drugemu na stroške izvajalca. Pri tem je naročnik dolžan

ravnati kot dober gospodarstvenik.

XIII - GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH

DEL

Vsebina garancije

83.

Izvajalec jamči, da so izvedena dela ob sprejemu in izročitvi v

skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo

pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo

vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo oziroma uporabo,

določeno s pogodbo.

Obvestilo pomanjkljivostih

84.

O pomanjkljivostih, ki jih opazi, je naročnik dolžan izvajalca

obvestiti brez odlašanja.

Garancijski rok

85.

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je dve leti, če ni s

pogodbo ali predpisi določeno drugače.

86.

Garancijski rok začne teči od sprejema in izročitve objekta ali

dela objekta, na katerem so bila izvedena dela, če pa se je

objekt ali del objekta začel uporabljati pred njegovim sprejemom

in izročitvijo, pa od začetka uporabe.

Garancija za opremo

87.

Za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka

garancija proizvajalca opreme, s pristavkom, da je izvajalec

dolžan preskrbeti vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca

opreme, skupaj z navodili za uporabo in jo izročiti naročniku.

Pravice poznejših uporabnikov

88.

Pravice naročnika nasproti izvajalcu zaradi pomanjkljivosti na

objektu preidejo tudi na vse poznejše uporabnike objekta ali dela

objekta do izteka garancijskega roka.

Odprava pomanjkljivosti

89.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse

pomanjkljivosti, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so

nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede

kakovosti del in materiala.

Naročnik določi izvajalcu primeren rok za odpravo

pomanjkljivosti.

Naročnik ima pravico tudi do povrnitve škode po tej uzanci.

90.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki mu ga določi

naročnik, jih lahko odpravi naročnik na račun izvajalca, pač pa

mora pri tem ravnati kot dober gospodarstvenik.

91.

Izvajalec ni dolžan odpraviti tistih pomanjkljivosti, ki

nastanejo kot posledica nestrokovnega ravnanja in uporabe oziroma

nenamenske uporabe objekta ali delov objekta.

XIV - MATERIAL IN OPREMA, KI JU NABAVLJA

NAROČNIK

92.

Če je s pogodbo med naročnikom in izvajalcem predvideno, da

vgrajuje izvajalec določeno opremo in material, ki ju nabavlja

naročnik, je izvajalec dolžan material in opremo, ki ju prejme od

naročnika, uskladiščiti, hraniti in vzdrževati do vgraditve.

93.

Če kraj in roki izročitve materiala in opreme po naročniku niso

določeni v pogodbi, se izročita na gradbišču, rok izročitve pa se

določi v skladu z dogovorjeno dinamiko del.

94.

Stroške uskladiščenja, hrambe in vzdrževanja prejetega materiala

in opreme trpi izvajalec.

Stroške iz prvega odstavka te uzance trpi naročnik, če je izročil

material in opremo izvajalcu pred rokom, določenim s pogodbo

oziroma določenim v skladu z dogovorjeno dinamiko del.

XV - ZAVAROVANJE

95.

Izvajalec zavaruje dela, material in opremo za vgraditev pred

običajnimi nevarnostmi do njihove polne vrednosti.

Običajne nevarnosti iz prvega odstavka te uzance se določijo

glede na vse okoliščine, ki so v konkretnem primeru vplivale,

zlasti glede na vrsto del, kraj, kjer se izvajajo dela, vrsto in

lastnosti materiala in opreme, ki se vgrajuje.

Zavarovalno premijo plača izvajalec.

96.

Če tega ni storil izvajalec, lahko naročnik na njegov račun tudi

sam zavaruje izvedena dela, material in opremo, ki jo je nabavil

in izročil izvajalcu.

XVI - RIZIKO

97.

Do sprejema in izročitve izvedenih del trpi riziko naključnega

propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec. Naročnik

trpi riziko za material in opremo, ki ju je nabavil, do njune

izročitve izvajalcu.

98.

Po sprejemu in izročitvi objekta oziroma izvedenih del trpi

riziko naključnega propadanja in okvare naročnik.

XVII - STROKOVNO NADZORSTVO NAROČNIKA

Pravica do strokovnega nadzorstva

99.

Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli

izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje,

zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in

opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico

dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za

uskladiščenje materiala.

Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik.

O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo, in o njenih

pooblastilih obvesti naročnik izvajalca.

100.

Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega

nadzorstva.

Sporočilo in vpisovanje pripomb

101.


	Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali

poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti

izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pismeno ali

vpisujejo v gradbeni dnevnik.

Ravnanje po zahtevi naročnika

102.

Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo

poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

Posebna pooblastila

103.

Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti

tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela,

pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem

del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga

premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od naročnika

posebej pooblaščena.

XVIII - ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA TRDNOST

IN VARNOST OBJEKTA

104.

Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti objekta glede njegove

trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v desetih letih od

sprejema in izročitve del.

Izvajalec je oproščen odgovornosti iz prvega odstavka te uzance,

če so pomanjkljivosti posledica napak v projektu, ki ga je

zagotovil naročnik in če sam teh napak ni mogel opaziti.

105.

Za pomanjkljivosti glede trdnosti in varnosti objekta odgovarja

izvajalec naročniku in vsakemu drugemu uporabniku objekta.

106.

Naročnik in vsak drug uporabnik objekta sta dolžna brez odlašanja

obvestiti izvajalca o ugotovljenih pomanjkljivostih.

XIX - VARNOSTNI UKREPI

107.

Izvajalec je dolžan na gradbišču s svojimi ukrepi poskrbeti za

varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev,

mimoidočih, prometa, sosednih objektov in okolice.

Če izvaja dela na istem gradbišču več izvajalcev, poskrbi vsak

izvajalec za varstvene ukrepe in za varnost del, ki jih izvaja.

Stroške z ukrepi iz prvega in drugega odstavka te uzance trpi

izvajalec, ki stori te ukrepe.

108.

Če so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne

ukrepe potrebna dela, ki niso predvidena s pogodbo, se štejejo

taka dela za nepredvidena dela in se nanje nanašajo te uzance o

nepredvidenih delih.

XX - ZAVAROVANJE IN ČUVANJE GRADBIŠČA

109.

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora

izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in

material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.

Če izvaja na istem gradbišču dela več izvajalcev, mora vsak izmed

njih zavarovati in čuvati svoja dela, opremo in material.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del,

opreme in materiala ter riziko njihove okvar, uničenja, odnašanja

in propadanja.

XXI - SPREJEM IN IZROČITEV IZVEDENIH DEL

110.

Brž ko se dela končana, obvesti izvajalec naročnika, da so dela,

ki so predmet pogodbe, končana.

111.

Naročnik in izvajalec sta se dolžna brez odlašanja lotiti

sprejema in izročitve ter dokončnega obračuna.

112.

Če je začel naročnik uporabljati objekt pred njegovim sprejemom

in izročitvijo, se šteje, da sta bila sprejem in izročitev

opravljena z dnem začetka uporabe.

113.

O sprejemu in izročitvi se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti

tele podatke:

1) ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;

2) ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma

katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati,

popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;

3) o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje

med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;

4) ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in

atestov v skladu z uzanco 87;

5) datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.

114.

Zapisnik o sprejemu in izročitvi lahko sestavi tudi en sam

pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neopravičeno odkloni

sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neopravičeno ne

odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen

zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje

zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo.

115.

Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi obojestransko

ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati,

popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega

dolžan takoj lotiti.

Če izvajalec ne izvede del iz prvega odstavka te uzance v

primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih

izvede na izvajalčev račun.

XII - DOKONČEN OBRAČUN

116.

Z dokončnim obračunom se razpravijo razmerja med pogodbeniki in

določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz

pogodbe.

117.

Dokončni obračun se opravi po sprejemu in izročitvi izvedenih

del. Delo z dokončnim obračunom se začne takoj po sprejemu in

izročitvi, konča pa v 60 dneh od dneva sprejema in izročitve.

118.

Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi,

vštevši nepredvidena in poznejša dela, ki jih je bil izvajalec

dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta

z začasnimi situacijami.

119.

Dokončen obračun vsebuje zlasti:

1) vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah;

2) znesek razlike v ceni;

3) znesek, izplačan po situacijah;

4) končan znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po

nespornem delu obračuna;

5) znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti;

6) podatek, ali je, objekt dovršen v pogodbenem roku, in če ni,

koliko je bil rok prekoračen;

7) podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v

kolikšnem znesku zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo

škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske;


	8) skupen znesek cene izvedenih del;

9) podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje

pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

120.

Če naročnik brez opravičenega razloga odkloni sodelovanje pri

dokončanem obračunu ali s svojim sodelovanjem zavlačuje izdelavo

obračuna, lahko izvajalec sam opravi obračun in o tem obvesti

naročnika. Ta pravica pripada tudi naročniku.

121.

Vsak pogodbenik trpi stroške svojega sodelovanja pri izdelavi

dokončnega obračuna.

XXIII - POSLEDICE, ČE SE POGODBA RAZDRE

122.

Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu

izvedena dela tudi v primeru, ko je izvajalec odgovoren za to, da

se je pogodba razdrla.

123.

Če je za to, da se je pogodba razdrla, odgovoren naročnik, je ta

dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni

material in opremo za vgraditev, ki sta ostala nevgrajena, in mu

povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del ter izdatke za

ureditev gradbišča.

124.

Pogodbenik, ki je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla, mora

drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki je s tem nastala.

Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.

125.

Če se pogodba razdre, je izvajalec dolžan zavarovati izvedena

dela pred propadanjem. Pri tem nastopi samo z varstvenimi ukrepi,

ki so nujni, pač pa si mora prizadevati, da so stroški v zvezi s

tem čim manjši.

Stroške z varstvom izvedenih del in druge izdatke, ki jih je v

zvezi s tem imel izvajalec, trpi naročnik. Izvajalec jih trpi

samo, če je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla.

XXIV - UREDITEV GRADBIŠČA

126.

Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan

umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali

material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte,

ki jih je zgradil, ter očistiti objekt in gradbišče.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka te uzance, izvedenimi

po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka te uzance, izvedenimi v

primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbenik, ki je odgovoren za to,

da se je pogodba razdrla.

XXV - KONČNA DOLOČBA

127.

Posebne gradbene uzance se bodo uporabljale po preteku 30 dni od

dneva objave v "Uradnem listu SFRJ".

********************

(Objavljeno 1. 4. 1977)




